PRINCE2 Glossary of Terms - German

	Term
	German
	Description

	Acceptance Criteria


	Akzeptanzkriterien


	Eine nach Priorität geordnete Liste an Kriterien, die Endprodukte erfüllen müssen, ehe der Kunde sie akzeptiert. Also eine messbare Definition dessen, was unternommen werden muss, so dass das Endprodukt für den Kunden akzeptabel ist. Diese Kriterien sollten als Bestandteil der Projektanweisungen festgelegt werden, und der Kunde und der Lieferant sollten sich spätestens während der Projektinitialisierungsphase darüber einig werden. Die Kriterien sollten in das Projektinitiatialisierungsdokument aufgenommen werden.



	Baseline


	Baseline


	Eine Momentaufnahme, also ein Zustand oder eine Situation, der/die festgelegt wird. Der Zustand kann später zwar aktualisiert werden, aber die Baseline ist unveränderlich und bleibt als Erinnerung an den Originalzustand und zum Vergleich mit dem aktuellen Zustand erhalten.

	Business Case


	Business-Case


	Der Business-Case enthält Informationen, die den Start und die Fortsetzung eines PRINCE-Projekts rechtfertigen. Der Business-Case definiert die Gründe für die Ausführung des Projekts (und beantwortet die Frage nach dem Warum). Im Laufe des Projekts wird er an bestimmten Schlüsselpunkten aktualisiert.



	Change Authority


	Änderungsausschuss


	Eine Gruppe von Leuten, an die der Projektausschuss die Verantwortung für die Bearbeitung von Änderungsanträgen delegieren kann. Der Änderungsausschuss bekommt ein Budget und kann im Rahmen dieses Budgets Änderungen genehmigen.



	Change Budget


	Budget für Änderungen


	Der dem Änderungsausschuss zugeteilte Betrag, der für genehmigte Änderungsanträge ausgegeben werden kann.

	Change Control


	Änderungsüberwachung


	Der Prozess zur Gewährleistung, dass die Verarbeitung aller Projektfragen kontrolliert geschieht, einschließlich der Vorlage, Analyse und Entscheidungsfindung.

	Checkpoint


	Prüfmoment


	Eine in bestimmten Zeitabständen auf Teamebene stattfindende Bewertung der erzielten Fortschritte.



	Checkpoint Report


	Prüfmomentbericht


	Ein Fortschrittsbericht über die in einem Prüfmomentgespräch gesammelten Informationen. Der Bericht wird von einem Team beim Projektmanager eingereicht und enthält die im Projektinitialisierungsdokument definierten Berichterstattungsdaten.

	Communication Plan


	Kommunikationsplan


	Ein Teil des Projektinitialisierungsdokuments, in dem beschrieben wird, auf welche Weise alle am Projekt beteiligten und interessierten Parteien über das Projekt auf dem Laufenden gehalten werden sollen.



	Concession


	Zugeständnis


	Ein Fehler, der vom Projektausschuss ohne korrigierende Maßnahmen akzeptiert wird.

	Configuration Management


	Konfigurationsmanagement


	Eine üblicherweise durch Softwaretools unterstützte Disziplin, die dem Management präzise Kontrolle über seine materiellen und immateriellen Mittel und Güter (z.B. die Produkte eines Projekts) verleiht. Das Konfigurationsmanagement beinhaltet Planung, Identifizierung, Kontrolle, Auswertung und Verifizierung der Produkte.



	Contingency Plan


	Alternativplan


	Ein Plan, der in Grundzügen die zu treffenden Entscheidungen und Maßnahmen beschreibt, falls bestimmte Umstände außerhalb des Einflussbereichs eines PRINCE-Projekts eintreten.



	Corporate Body


	Körperschaft


	Eine Bezeichnung für jedes beliebige Unternehmen, Ministerium, jede Handelsgesellschaft oder gemeinnützige Körperschaft, die am Projekt beteiligt sind. Dabei kann es sich um einen Kunden für das Endergebnis, jemanden, der Fachkenntnisse oder Lieferobjekte einbringt oder Gruppen mit Sicherungs- oder Kontrollaufgaben handeln. Dieser Begriff wird verwendet, um Verwirrungen vorzubeugen, insbesondere zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor.



	Customer


	Kunde


	Die Person oder Gruppe, die den Auftrag erteilt hat und aus dem Endergebnis Nutzen ziehen wird.



	Deliverable


	Lieferobjekt


	Ein Objekt, das aufgrund der gestellten Anforderungen vom Projekt geschaffen werden muss. Es kann ein Bestandteil des Endergebnisses sein oder ein zwischenzeitliches Element, von dem ein oder mehrere folgende Lieferobjekte abhängig sind. Je nach Projekttyp kann ein Lieferobjekt auch als „Produkt“ bezeichnet werden.

	End Project Report


	Projektabschlussbericht


	Ein Bericht, der dem Projektausschuss vom Projektmanager vorgelegt wird. Er bestätigt die Übergabe aller Lieferobjekte, enthält einen aktualisierten Business-Case und eine Bewertung der Projektleistung im Vergleich zum Projektinitialisierungsdokument.

	End Stage Assessment


	Phasenabschlussbewertung


	Die Bewertung des Phasenabschlussberichts durch den Projektausschuss und den Projektmanager. Sie führt zur Entscheidung, ob der nächste Phasenplan genehmigt wird (es sei denn, die letzte Phase wurde gerade abgeschlossen). Je nach Umfang und Bedeutung des Projekts kann die Bewertung formell oder informell sein. Die Genehmigung für die Durchführung der nächsten Phase sollte als wichtiges Managementprodukt festgehalten werden.



	End Stage Report


	Phasenabschlussbericht


	Ein Bericht, den der Projektmanager zum Abschluss jeder Managementphase des Projekts dem Projektausschuss vorlegt. Der Bericht enthält Informationen über die Projektleistung während dieser Phase und den Projektstatus beim Phasenabschluss.



	Exception


	Ausnahme


	Eine Situation, in der die vom Projektmanager und Projektausschuss (oder vom Projektausschuss und der Unternehmensführung oder Programmleitung) gemeinsam festgelegten Toleranzgrenzen voraussichtlich überschritten werden.

	Exception Plan


	Ausnahmeplan


	Ein Plan als Folge eines Ausnahmeberichts. Wenn die Ausnahme einen Phasenplan betrifft, deckt der Ausnahmeplan den Zeitraum vom aktuellen Zeitpunkt bis zum Ende der aktuellen Phase ab. Bei einer Ausnahme auf Projektebene wird der Projektplan geändert.



	Exception Report


	Ausnahmebericht


	Ein Bericht, der eine Ausnahme beschreibt, eine Analyse und Möglichkeiten für weitere Schritte enthält und eine empfohlene Möglichkeit identifiziert. Er wird dem Projektausschuss vom Projektmanager vorgelegt.



	Executive


	Projektleiter


	Der Vorsitzende des Projektausschusses, der den Kunden repräsentiert.



	Follow-on Action Recommendations


	Empfehlungen für Folgeaktionen


	Ein Bericht, der als Beitrag zur Erstellung eines Business-Case oder von Projektaufträgen für jedes folgende PRINCE-Projekt verwendet werden kann. Im Bericht können auch Anweisungen für Folgeaktionen bezüglich unvollständiger Produkte oder ungelöster Probleme festgehalten werden. Außerdem legt er Vorschläge für die Nachbeurteilung der Projektprodukte dar.



	Highlight Report


	Überblicksbericht


	Bericht in bestimmten Zeitabständen vom Projektmanager an den Projektausschuss über die Phasenfortschritte.



	Issue Log


	Problemprotokoll


	Eine Registrierung aller Projektprobleme und Änderungsanträge, die sich im Laufe des Projekts ergeben, mit den Einzelheiten jedes Problems, seiner Auswertung, den damit zusammenhängenden getroffenen Entscheidungen und dem aktuellen Status.



	Lessons Learned Report


	Erfahrungsbericht


	Ein Bericht, der das bei der Ausführung des Projekts Gelernte beschreibt. Er enthält statistische Daten der Qualitätskontrolle der Managementprodukte des Projekts. Der Bericht wird vom Projektausschuss genehmigt und danach zentral gespeichert, so dass er bei zukünftigen Projekten als Referenzquelle zur Verfügung steht.



	Off-Specification


	Fehler


	Etwas, das vom Projekt geliefert werden sollte, aber im Moment noch fehlt (oder das voraussichtlich fehlen wird). Dabei kann es sich um ein fehlendes Produkt oder ein Produkt, das den gestellten Anforderungen nicht entspricht, handeln.



	Outcome


	Ergebnis


	Das Ergebnis eines Projekts. Eine praktische Bezeichnung, wenn das Projektergebnis kein einfach definierbares „Produkt“ ist.



	Post-Project Review


	Nachbeurteilung


	Eine oder mehrere Prüfungen, die nach Abschluss des Projekts durchgeführt werden, um zu bestimmen, ob die erwarteten Vorteile eingetreten sind.



	PRINCE


	PRINCE


	Eine Methode, die einige ausgewählte Aspekte des Projektmanagements unterstützt. Das Akronym steht für PRojects IN Controlled Environments (Projekte in kontrollierten Umgebungen).



	PRINCE project


	PRINCE-Projekt


	Ein Projekt, dessen Produkt oder Produkte zu Beginn so genau definiert werden können, dass es/sie an einem vordefinierten Maßsystem gemessen werden kann/können. Das Projekt wird nach der PRINCE-Methode geführt.



	Process


	Prozess


	Das Verfahren, das befolgt werden muss, damit man zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Das Verfahren umfasst die zu sammelnden Informationen, die zu treffenden Entscheidungen und die zu erfüllenden Ziele.



	Producer


	Produzent


	Der oder die Urheber eines Dokuments, das einer Qualitätskontrolle unterliegt. Meistens wird diese Rolle von der Person übernommen, die das Produkt erstellt oder das verantwortliche Team geleitet hat.

	Product


	Produkt


	Jeder Beitrag zu einem oder jedes Ergebnis eines Projekts. PRINCE unterscheidet zwischen Managementprodukten (die im Rahmen des Projektmanagements entstehen), Fachprodukten (die Produkte, aus denen das endgültige Lieferobjekt besteht) und Qualitätsprodukten (Produkte, die für oder durch den Qualitätsprozess geschaffen werden). Ein Produkt kann aus einer Anzahl anderer Produkte bestehen.



	Product Breakdown Structure


	Produktstrukturplan


	Eine hierarchische Gliederung aller Produkte, die im Laufe eines Plans erzeugt werden sollen.



	Product Checklist


	Produkt-Checkliste


	Ein Liste der Hauptprodukte eines Plans, einschließlich der Schlüsseldaten bezüglich ihrer Ausführung.

	Product Description


	Produktbeschreibung


	Die Beschreibung des Zwecks, der Zusammenstellung, Ableitung und Qualitätskriterien eines Produkts. Die Produktbeschreibung wird in der Planungsphase erstellt und zwar in dem Moment, in dem der Bedarf an diesem Produkt festgestellt wird.



	Product Flow Diagram


	Produktablaufdiagramm


	Ein Diagramm, in dem dargestellt wird, in welcher Reihenfolge die Produkte produziert werden und wie die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den in einem Produktstrukturplan aufgelisteten Produkten liegen.



	Programme


	Programm


	Eine Sammlung an Projekten, die in koordinierter Weise ausgewählt, geplant und gemanagt werden.



	Project


	Projekt


	Ein vorübergehende Organisation, die mit dem Ziel eingerichtet wurde, ein oder mehrere Geschäftsprodukte in Übereinstimmung mit einem festgelegten Business-Case zu liefern.



	Project Assurance


	Projektsicherung


	Die Verantwortlichkeiten des Projektausschusses, sich darüber Gewissheit zu verschaffen, dass das Projekt in vorschriftsgemäßer Weise ausgeführt wird.



	Project Brief


	Projektanweisungen


	Ein Beschreibung des beabsichtigten Zwecks des Projekts; eine ausgefeilte und erweiterte Version des Projektauftrags, der vom Projektausschuss vereinbart wurde und der einen Beitrag zur Projektinitialisierung bildet.



	Project Closure Notification


	Projektabschlussmeldung


	Mitteilung des Projektausschusses, um den Kundenstandort darüber zu informieren, dass alle projekteigenen Ressourcen aufgelöst werden können und alles andere zur Arbeitsunterstützung Erforderliche, wie beispielsweise Platz, Apparatur und Zugang, nicht mehr benötigt wird.



	Project Closure Recommendation


	Projektabschlussempfehlung


	Eine vom Projektmanager vorbereitete Meldung, die der Projektausschuss (wenn er sich davon überzeugt hat, dass das Projekt abgeschlossen werden kann) jeder Organisation, die Betriebsmittel oder Einrichtungen für das Projekt bereitgestellt hat, zusendet.



	Project Initiation Document (PID)


	Projektinitialisierungsdokument (PID)


	Ein logisches Dokument mit dem Ziel, alle Schlüsseldaten, die erforderlich sind, um das Projekt auf einer soliden Basis zu starten, zusammenzutragen und diese Daten an alle am Projekt Beteiligten zu übermitteln.



	Project Issue


	Projektfrage


	Damit kann entweder eine allgemeine Frage oder ein im Laufe des Projekts eingereichter Änderungsantrag aufgrund einer allgemeinen Frage bezeichnet werden. Eine Projektfrage kann fast alles sein, das mit dem Projekt in irgendeiner Weise zu tun hat, wie Fragen, Vorschläge, Änderungsanträge und Fehler.



	Project Management


	Projektmanagement


	Die Planung, Überwachung, und Steuerung aller Aspekte des Projekts und die Motivation aller Beteiligten, die Zielsetzungen des Projekts rechtzeitig und innerhalb der festgelegten Grenzen für Dauer, Qualität und Leistung zu erreichen.

	Project Management Team


	Projektmanagementteam


	Ein Begriff, der die gesamte, aus Projektausschuss, Projektmanager und allen eventuellen Teamleitern und Projektüberwachungsfunktionen bestehende Managementstruktur beinhaltet.



	Project Manager


	Projektmanager


	Die Person, die mit dem laufenden Management des Projekts betraut wurde und dafür verantwortlich ist, dass die erforderlichen Produkte innerhalb der mit dem Projektausschuss vereinbarten Begrenzungen geliefert werden.



	Project Mandate


	Projektauftrag


	Außerhalb des Projektrahmens erstellte Daten, welche die Aufgabenstellung bilden und zum Starten des PRINCE-Projekts verwendet werden.



	Project Plan


	Projektplan


	Ein übergeordneter Plan, der die Hauptprodukte des Projekts beschreibt, zu welcher Zeit und zu welchen Kosten sie geliefert werden. Ein erster Projektplan wird als Bestandteil des Projektinitialisierungsdokuments präsentiert und, wenn Informationen über den tatsächlichen Fortgang bekannt werden, angepasst. Der Projektplan ist für den Projektausschuss ein wichtiges Kontrolldokument, mit dem der tatsächliche Fortschritt im Vergleich zu den Erwartungen gemessen werden kann.



	Project Quality Plan


	Projektqualitätsplan


	Ein Plan mit den wichtigsten Qualitätskriterien und Qualitätskontroll- und Auswertungsverfahren, die beim Projektmanagement und bei den technischen Arbeiten innerhalb des PRINCE-Projekts angewendet werden. Dieser Plan ist ein Bestandteil des Wortlauts des Projektinitialisierungsdokuments.



	Project Records


	Projektunterlagen


	Management-, Fach- und Qualitätsprodukte und andere Dokumente, die für die Entstehung einer prüfbaren Dokumentation des Projekts erforderlich sind.

NB: Arbeitsunterlagen sind nicht eingeschlossen.



	Project Start-up Notification


	Projektanlaufmeldung


	Mitteilung an den übergeordneten Standort, dass das Projekt kurz vor dem Start steht, und die Anfrage nach der erforderlichen Projektunterstützung.

	Project Support Office


	Projektunterstützung


	Ein Gruppe mit der Aufgabe, administrative Tätigkeiten für den Projektmanager zu verrichten. Die Projektunterstützung verrichtet diese Tätigkeiten häufig für viele Projekte gleichzeitig.



	Quality


	Qualität


	Die Gesamtheit der Funktionen und Merkmale eines Produkts oder Dienstes, wodurch dessen Fähigkeit, angegebene und implizierte Anforderungen zu erfüllen, beeinflusst wird.



	Quality Management System


	Qualitätsmanagementsystem


	Der komplette Satz von Qualitätsanforderungen, Verfahren und Verantwortlichkeiten für einen Standort oder eine Organisation.

	
	
	

	Quality Review


	Qualitätskontrolle


	Eine Qualitätskontrolle ist eine Prüfung mit einer bestimmten Struktur, definierten Rollen und einem festgelegten Verfahren. Die Prüfung soll gewährleisten, dass ein Dokument vollständig ist und den gestellten Anforderungen entspricht. Die an der Kontrolle Beteiligten sind diejenigen, die ein Interesse an diesem Dokument haben und die über die erforderlichen Kenntnisse zur Beurteilung der Richtigkeit des Dokuments verfügen. Bei der Qualitätskontrolle könnte beispielsweise gefragt werden: „Erfüllt das Dokument die Qualitätskriterien in der Produktbeschreibung?“



	Request for Change


	Änderungsantrag


	Ein Mittel, um eine Änderung der aktuellen Spezifizierung eines Produkts vorzuschlagen. Der Änderungsantrag ist eine Art der Projektfrage.



	Reviewer


	Beurteiler


	Eine Person mit der Aufgabe, ein einer Qualitätskontrolle unterliegendes Produkt zu beurteilen.



	Risk Log


	Risikoprotokoll


	Ein Dokument, das alle Risikos, die das Projekt bedrohen können, identifiziert, einschätzt, eine Beurteilung der Auswirkungen bietet und Gegenmaßnahmen vorschlägt. Es sollte während der Anlaufphase des Projekts erstellt und im Laufe des Projekts weiterentwickelt werden.



	Senior Supplier


	Hauptlieferant


	Diese Projektausschussrolle, die die Kenntnisse und Erfahrungen auf den Hauptgebieten bietet, die für die Produktion des Lieferobjekts oder der Lieferobjekte benötigt werden.



	Senior User
	Hauptbenutzer


	Ein Mitglied des Projektausschusses, der dafür verantwortlich ist, dass die Benutzeranforderungen korrekt festgelegt werden und dass die Lösung diesen Anforderungen entspricht

	Stage


	Phase


	Ein Unterteilung des Projekts zu Managementzecken. Der Projektausschuss genehmigt jeweils die Ausführung je einer Phase des Projekts.



	Supplier


	Lieferant


	Die Gruppe oder Gruppen, die für die Lieferung der Projektprodukte verantwortlich sind.



	Team Manager


	Teamleiter


	Eine optionale Rolle, die der Projektmanager nutzen kann, um die Arbeit der Projektteammitglieder zu steuern.

	Tolerance


	Toleranzgrenzen


	Die Toleranzgrenzen bestimmen die zulässige Abweichung nach oben und unten von der im Plan veranschlagten Zeitdauer und Kosten, ohne dass die Angelegenheit an die nächsthöhere Entscheidungsebene weitergeleitet werden muss. Für die Zeitdauer und die Kosten sollten separate Toleranzwerte angegeben werden.

	User(s)


	Benutzer


	Die Person oder Gruppe, die das endgültige Lieferobjekt oder die endgültigen Lieferobjekte verwenden wird.

	Work Package


	Arbeitspaket


	Eine Datensammlung, die für die Erstellung eines oder mehrerer Produkte von Belang ist. Es enthält die Produktbeschreibung oder -beschreibungen, die Einzelheiten eventueller Begrenzungen bei der Produktion, wie zum Beispiel Zeitdauer und Kosten, Überschneidungen, und die Bestätigung der Übereinkunft zwischen dem Projektmanager und der Person oder dem Teamleiter, die/der das Arbeitspaket implementieren muss, so dass die Aufgaben innerhalb der Begrenzungen ausgeführt werden können.
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